

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО
в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»**

Первый этап:

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность дошкольной группы ТМК ОУ «Диксонская средняя школа».
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно - методическое, экспертное сопровождение процесса.	май 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Апрель- май 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Апрель- май 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО.	Апрель-август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	апрель – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО.	май 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО.	Март- апрель 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	Апрель- май 2023
3	Приведение нормативной базы в соответствии с требованиями ФОП ДО.	май 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	апрель 2023

5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее реализацию различных видов детской деятельности.	май 2023
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга (в случае появления таких детей)	Сентябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО.	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август, сентябрь 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте школы	май 2023
2	Ознакомление родителей по введению ФОП ДО (проведение собраний)	Май 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года